

П Л А Н – Г Р А Ф И К
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
на сентябрь 2020г.

Номер ТП	Присоединение	Дата отключения	Время отключения	Потребители
ПС-9	Т-1А,Б	2,3	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	Т-2	4,5	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	ТН-35-1	6	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	Т-3	9,10	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	Л-313	11,12	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	ТН-35-2	13	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	Л-312, ТНО-312	16,17	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	Л-335, ТНО-335	18,19	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	ТН-35-3	20	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	В/вольтные испытания «Обходная с.ш. 35 кВ»	23	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	В/вольтные испытания «РВС-35 1с.ш. 35 кВ»	24	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	В/вольтные испытания «РВС-35 2с.ш. 35 кВ»	25	с 9:00 до 16:00	
ПС-9	В/вольтные испытания «РВС-35 3с.ш. 35 кВ»	26	с 9:00 до 16:00	
ТП-69	полностью	27	с 9:00 до 16:00	ПХГ, Трубокомплект, Створ ООО, ГУ МЧС склад.
КТПН-120	полностью	30	с 9:00 до 16:00	СНТ Мичурина
КТПН-154	полностью	26	с 9:00 до 16:00	ижд Бурлуцкий АА Ясная 3 и Ясная 5, Винсадское ЗАО, за вычетом ижд

Начальник ОЭЦ

Рыжкин О.В.